

Приложение 1
к приказу № 33/ис
МБОУ «Курчалойская СШ №4»
от 27.08.2021

**Плана мероприятий (дорожная карта) на 2021 г.
по созданию и функционированию Центра
естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста»
на базе МБОУ «Курчалойская СШ №4»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно - правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Директор Решедов Х.М.	Приказ директора школы	Август 2021 г.
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор Решедов Х.М.	План мероприятий (дорожная карта)	Август 2021 г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Директор Решедов Х.М.	Медиаплан информационного сопровождения	Август 2021 г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор Решедов Х.М.	Положение о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Курчалойская СШ №4»	Август 2021 г.
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Хусинова Д.В.	Проект зонирования	Август 2021
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Директор Решедов Х.М. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Хусинова Д.В.	Проект зонирования	Август 2021 г.
1.7.	Назначение руководителя Центра	Директор Решедов Х.М.	Приказ директора	Август 2021 г.

1.8.	Создание рабочей группы	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Хусинова Д.В.	Приказ директора	Август 2021 г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Хусинова Д.В.	Заявки на финансирование	Август 2021 г.
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Хусинова Д.В.	Извещения о проведении закупок	Сентябрь-октябрь 2021 г.
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Заместитель директора по административно-хозяйственной части Решедов Х-Б.Х.	Проектно-сметная документация	Август 2021 г.
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Заместитель директора по административно-хозяйственной части Решедов Х-Б.Х.	Отчеты	Сентябрь - октябрь 2021г.
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Заместитель директора по административно-хозяйственной части Решедов Х-Б.Х.	Заявка	Август 2021 г.
2.6.	Приемка помещений Центра	Заместитель директора по административно-хозяйственной части Решедов Х-Б.Х.	Акт	Август - октябрь 2021г.
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Хусинова Д.В.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года

3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Хусинова Д.В.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Составление штатного расписания центра	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Хусинова Д.В.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Хусинова Д.В.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Заместитель директора по информационно-коммуникационным технологиям Панфилов М.М.	Новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2021
4.2.	Запуск сайта	Заместитель директора по информационно-коммуникационным технологиям Панфилов М.М.	Новости, раздел «Точка роста»	Август 2021
4.3.	Открытие Центра	Администрация	Торжественное мероприятие	01.09.2021
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Хусинова Д.В.	Расписание, Расстановка кадров, планирование	с 01.09.2021
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Хусинова Д.В. Заместитель директора по воспитательной работе Довлетукаева А.К. Заместитель директора по информационно-коммуникационным технологиям Панфилов М.М.	Информация на сайте школы	Сентябрь 2021

4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Хусинова Д.В.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Хусинова Д.В.	Предоставление директору соответствующих документов отчетности.	Ежемесячно